


Manejo Fitosanitario del Durazno


Informe Mensual No. 3
Marzo de 2015

1.- Antecedentes

En el estado de Zacatecas la superficie establecida con durazno es de 2,736 hectáreas distribuida en los municipios de Jerez, Sombrerete, Calera, Valparaíso, Enrique Estrada y Fresnillo, mismos en los cuales se ha detectado la plaga en diferentes niveles poblacionales. La larva del gusano barrenador de las ramas, se alimenta de brotes tiernos y frutos. El principal daño es cuando se detecta atacando frutos próximos a la maduración, perdiendo estos su valor comercial.



Niveles de infestación en muestreo 2014 en el estado de Zacatecas




Niveles de infestación en muestreo 2014 en el estado de Zacatecas

Los objetivos de esta campaña es la de reducir los niveles de infestación de la plaga en 1500 has. que son las que presentan mayor índice de infestación en el estado, con la finalidad de minimizar las pérdidas económicas y aumentar la calidad en la producción de durazno.

2.- Situación fitosanitaria

Al mes de marzo de 2015, la plaga se muestrea en los municipios de Jerez, Sombrerete, Calera, Valparaíso, Enrique Estrada, y Fresnillo. Derivado de esto el nivel de infestación promedio es de 5.3359.



Situación fitosanitaria en el estado de Zacatecas.

3- Acciones fitosanitarias

De acuerdo a la estrategia operativa del Manejo Fitosanitario del Durazno, las actividades que permitirán alcanzar los objetivos-meta establecidos son las siguientes:

Muestreo: Se realiza durante el mes de febrero en horquetas de madera de uno a dos años de edad, en sitios donde se ha detectado la plaga.





Muestreo realizados febrero 2015(Fuente: SICAFI, 2015).

Capacitación: Actividad enfocada a dar a conocer a los productores la forma más adecuada para llevar a cabo las acciones hacia un manejo integrado de la plaga, mencionando aspectos sobre biología, ecología y hábitos de la misma.

Divulgación: Con la finalidad de que los productores y público en general conozcan sobre las acciones de la campaña en cuanto a medidas de control y tiempos oportunos de realizarlas, se tramitan spot de radio referentes a esta plaga.



Control Químico: Actividad que se realiza al inicio del hinchamiento de las yemas del árbol, cuando la población de larvas es baja, según el muestreo, aplicando Permetrina en dosis de 1 lt/ha, posteriormente se realiza una segunda aplicación cuando mediante el trapeo se detecta un pico de población alto de adultos.



Trampeo: Es la instalación de trampas de tipo "ala" que se realiza durante el ciclo de producción del cultivo. La trampa está compuesta por dos partes de cartón encerado, la parte inferior se encuentra impregnada de pegamento en la cual quedan atrapados los machos de esta plaga debido a la capsula de feromona que se encuentra en su interior la cual es específica para esta especie.




4.- Cumplimiento de metas.

Al mes de febrero de 2015, se han muestreado 1,500 hectáreas, con un cumplimiento del 75% de avance a la meta anual.

Se realizó control químico en una superficie de 649 has, cumplimiento en un 43.27% esta meta.

En capacitación se realizaron 10 pláticas a productores, para un acumulado de 14.

Se transmitieron 264 spot radiofónicos, para un acumulado de 394.



Grafica de Cumplimiento de metas físicas febrero 2015.

Informe Físico

Estado: Zacatecas
Manejo Fitosanitario del Durazno
Informe Correspondiente al mes de febrero 2014

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	FÍSICO					% AL AÑO
			EN EL MES		AL MES			
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	%	
TRAMPEO								
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPAS COLOCADAS	NÚMERO	200	0	0	0	0	0	0
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	5,600	0	0	0	0	0	0
MUESTREO								
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	100.00	75.00
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	20,600.00	1,500.00	1,200.00	1,800.00	1,500.00	83.33	7.28
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	250	140	142	180	180	100	72
CONTROL QUÍMICO								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,500.00	1,000.00	649.00	1,000.00	649.00	64.90	43.27
SUPERFICIE LABOR	HECTÁREAS	14,800.00	1,000.00	649.00	1,000.00	649.00	64.90	4.39
PREDIOS CONTROLADOS	NÚMERO	190	120	79	120	79	66	42
CAPACITACIÓN								
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	3	0	0	0	0	0	0
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	14	10	10	14	14	100	100
DIVULGACIÓN								
IMPRESOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0	0
SPOTS	NÚMERO	300	200	264	300	394	131	131
SICAFI								
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	2	2	100	17
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	2	2	100	17
EVALUACIÓN								
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	2	0	0	0	0	0	0
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	24	2	2	4	4	100	17

Informe Físico del Manejo Fitosanitario del Durazno correspondiente al mes de febrero de 2015.
Fuente: SICAFI, 2015.

Informe Financiero

ACTIVIDAD	FINANCIERO												
	PROG. ANUAL	PROG. EN MES	EJERCIDO EN EL MES				PROG. AL MES	EJERCIDO AL MES				% AL MES	% AL AÑO
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	PRODUCTOR		
TRAMPEO	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
SUPERFICIE													
TRAMPEADA													
SUPERFICIE													
LABOR													
TRAMPAS													
COLOCADAS													
TRAMPAS													
REVISADAS													
MUESTREO													
SUPERFICIE													
MUESTREADA													
SUPERFICIE													
LABOR													
SITIOS													
MUESTREADOS													
CONTROL QUÍMICO	485,892.00	47,320.00	55,108.80	0.00	55,108.80	0.00	70,480.00	71,133.80	0.00	71,133.80	0.00	101	15
SUPERFICIE													
CONTROLADA													
SUPERFICIE													
LABOR													
PREDIOS													
CONTROLADOS													
CAPACITACIÓN													
CURSOS A													
TÉCNICOS													
PLÁTICAS A													
PRODUCTORES													
DIVULGACIÓN	7,308.00	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	100	100
IMPRESOS													
SPOTS													
SICAFI													
INFORMES													
TÉCNICOS													
INFORMES													
FINANCIEROS													
EVALUACIÓN													
EVALUACIÓN													
SUPERVISIÓN													
SUPERVISIÓN													
INFORMES													
REVISADOS													
TOTAL	500,000.00	47,320.00	62,388.80	0.00	62,388.80	0.00	77,760.00	78,413.80	0.00	78,413.80	0.00	101	16

Informe Financiero del Manejo Fitosanitario del Durazno correspondiente al mes de febrero de 2015.

Fuente: SICAFI, 2015.

5.- Impacto de las acciones fitosanitarias.

Se ha realizado el muestre en los municipio que tienen injerencia dentro de la campaña y se ha cumplido en la meta mensual en un 100%, desarrollando las acciones en tiempo y forma para beneficiar con estas acciones a los productores del estado.

Se han beneficiado a 79 productores con la aplicación de químico en 649 has.